

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่

แผนงานที่ 3.2 แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

โครงการ โครงการพัฒนาการบริการของสำนักพัฒนานวัตกรรมฯ

โครงการย่อย โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1) เป้าประสงค์ / เป้าหมาย

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์

2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สามารถพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ได้เสร็จภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้

3) การดำเนินการ

1. การตั้งทีมหลักเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
 - 1.1 ผู้บริหารระดับสูง (ผู้รับผิดชอบหลักในโครงการการจัดการความรู้)
 - 1.2 วิทยากรกระบวนการ (ผู้อำนวยการความสะดวกรในการทำให้การทำกิจกรรมการจัดการความรู้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
 - 1.3 ผู้ปฏิบัติ (อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตามหน้าที่ของตน)
 - 1.4 ผู้จัดบันทึก (ผู้ทำหน้าที่จัดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้)
 - 1.5 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ IT ให้เหมาะสมแก่การจัดการความรู้ในองค์กร)

โดยมีภาระหน้าที่หลักในการเป็นผู้ควบคุม ดูแล และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงาน และระดับภาควิชา

2. การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือบนเว็บที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน กลุ่มงาน และระหว่างบุคลากรในคณะฯ เช่น Web board, Web blog ฯลฯ

3. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ วิธีการจัดการความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

3.1 ภาควิชา จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 1 วัน

3.2 สำนักงานคณบดี จำนวน 1 กลุ่มๆ ละ 1 วัน

4) ผลผลิต / ผลลัพธ์ เทียบกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

มีการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ <http://nurseintranet> หัวข้อการจัดการความรู้ทางการพยาบาล

5) ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของโครงการ/งาน

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ คุ้มค่ากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดำเนินการ

เนื่องจากการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ใช้ศักยภาพของบุคลากรของคณะฯ ในการพัฒนาเว็บไซต์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกมาทำเว็บไซต์

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดำเนินการ

ระบุเหตุผล

6) งบประมาณที่ใช้

รวมอยู่ในงบดำเนินการของคณะฯ หมวดค่าใช้สอย

7) ปัญหา / อุปสรรค

ยังมิได้ดำเนินการในเรื่องของการตั้งทีมหลักเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้และการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ โดยวางแผนเลื่อนไปทำในปีงบประมาณ 2551 ต่อไป

8) ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร์มาร่วมมือกัน รวมทั้งต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างจริงจังจึงจะทำให้การพัฒนาบบการจัดการความรู้ประสบความสำเร็จได้